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ABSTRAK
Pembangunan Sistem Maklumat (SM) terdedah kepada pelbagai risiko. Kebanyakan projek tidak mencapai matlamat 
yang disasar seperti yang dirancang kerana tidak menepati kos, jangka masa dan kualiti yang ditetapkan. Menurut 
kajian terdahulu, salah satu punca kegagalan projek pembangunan SM adalah kegagalan mengurus dan memahami 
risiko kerana ia tidak dapat dielak. Pengurusan risiko di peringkat awal projek SM adalah penting, khususnya dalam 
fasa perancangan yang merupakan fasa pertama di dalam Kitaran Hayat Pembangunan Sistem. Oleh itu, kajian ini 
mengenal pasti faktor risiko perancangan SM, tahap keutamaannya dan strategi tindak balas yang bersesuaian. Faktor 
risiko yang dikenalpasti dari kajian konseptual dianalisis secara kritikal dan disahkan oleh pakar yang berpengalaman 
di dalam pembangunan SM sektor awam. Hasil kajian dipapar dalam model cadangan faktor risiko perancangan SM 
sektor awam yang boleh dijadikan panduan oleh agensi kerajaan dalam mengurus risiko.
Kata kunci: Pengurusan risiko; risiko perancangan sistem; perancangan SM; SM, sektor awam
ABSTRACT
Information Systems (IS) development is susceptible to various risks. Most IS development projects failed to achieve 
their targeted aim due to over budget, overdue, and poor quality. Previous studies indicate that failure to manage and 
understand risk contribute to failure in IS development as risk is inevitable. Managing risk at the IS project inception 
is crucial, particularly in the planning phase of the System Development Life Cycle. Therefore, this study identified the 
risk factors in IS planning, their priority, and relative action strategy. The identified risk factors from the conceptual 
study were critically analysed and validated by experts in IS development within the public sector. The findings were 
illustrated in our proposed risk model for IS planning in public sector that can serves as a guideline for government 
agencies to manage risk.
Keywords: Risk management; systems planning risk; information systems planning; information system; public sector
PENGENALAN
Sistem Maklumat (SM) atau perkhidmatan dalam talian 
merupakan medium penting bagi menyampai perkhidmatan 
kepada pelanggan yang meliputi rakyat, komuniti bisnes 
dan entiti kerajaan. Walau bagaimanapun, tidak semua 
SM yang dibangun boleh dianggap berjaya kerana tidak 
menepati kos dan jangka masa yang ditetapkan serta tidak 
memenuhi kualiti yang diingini oleh pengguna (Dwivedi 
et al. 2015; Rakovic & Durcovic 2009). Kebanyakan 
projek pembangunan sistem tidak menerap pengurusan 
risiko yang baik di peringkat perancangan sistem yang 
menyebabkan impak risiko menjadi lebih tinggi dan 
mahal sekiranya ia berlaku pada fasa lain di dalam 
pembangunan sistem (Holgeid & Thompson 2013; Islam 
& Houmb 2010; al-Rousan, Sulaiman & Salam 2009). 
Hal ini menjurus kepada kegagalan sistem yang boleh 
mendatangkan kerugian yang besar kepada organisasi 
(Abdullah & Verner 2012).
Untuk memastikan sistem dibangun mengikut kos, 
jangka masa dan kualiti yang diingini oleh pengurusan 
atasan dan pengguna, faktor risiko perlu dikenal pasti 
bagi setiap proses pembangunan sistem (Amid, Moalagh 
& Ravasan 2012; Clarke & O’Connor 2012) khususnya 
proses perancangan. Hal ini turut disokong oleh kajian 
López dan Salmeron (2012) yang mengait faktor risiko 
dengan proses penyelenggaraan sistem dan kajian oleh 
Procaccino, Verner, Overmyer and Darter (2002) yang 
menghurai faktor awal di peringkat perancangan yang 
meliputi sokongan pengurusan, penglibatan pengguna dan 
keperluan. Justeru itu, kajian lanjutan dalam faktor risiko 
yang mempengaruhi setiap aktiviti fasa perancangan boleh 
membantu pembangun sistem mengurus risiko dengan 
lebih efektif pada peringkat awal pembangunan sistem 
bagi mengelak kegagalan projek.
RISIKO PERANCANGAN SISTEM MAKLUMAT
Risiko ditakrif sebagai kebarangkalian terhadap kehilangan 
atau kerosakan (Boehm 1991). Pengurusan risiko pula 
merupakan prinsip yang bertujuan untuk mengenal 
pasti, menganalisis dan mengurus faktor risiko bagi 
meningkat peluang kejayaan atau mengelak kegagalan 
projek (Bannerman 2008; Boehm 1991; Zardari 2009). 
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Pengurusan risiko merupakan satu pendekatan yang efektif 
untuk mengurang risiko atau ancaman terhadap organisasi 
dan kesannya sekiranya ia berlaku (Zardari 2009). Dalam 
konteks pembangunan SM, pengurusan risiko yang baik 
dapat memastikan kejayaan SM (Yu, Chen, Klein & Jiang 
2013). Pengurusan risiko di dalam fasa perancangan 
SM adalah kritikal untuk mengawal risiko dalam fasa 
kitar hayat pembangunan SM yang berikutnya dan juga 
mengurang impak negatif risiko yang berlaku terhadap 
pembangunan SM. Menurut Boehm (1991), pengurusan 
risiko melibatkan dua proses utama iaitu penilaian risiko 
dan kawalan risiko. Penilaian risiko merangkumi proses 
mengenalpasti, menganalisis dan memberi keutamaan 
risiko manakala kawalan risiko pula merangkumi tiga 
subproses iaitu perancangan pengurusan, penyelesaian 
dan pemantauan risiko. Pengenalpastian risiko merupakan 
aktiviti yang paling sukar dalam pengurusan risiko kerana 
ia memerlukan komitmen serta kos yang tinggi (Odzaly 
& Des Greer 2009). Pengenalpastian risiko adalah proses 
untuk menentu risiko yang berpotensi untuk menghalang 
sesuatu projek dari mencapai objektif. 
Pelbagai pendekatan telah dibangun sebagai panduan 
pelaksanaan pengurusan risiko khususnya bagi proses 
pengenalpastian risiko (Boehm 1991; Keil, Cule, Lyytinen 
& Schmidt 1998; Ziemba & Kolasa 2015). Namun begitu, 
senarai semak risiko merupakan kaedah yang paling 
praktikal bagi mengenal pasti risiko, terutamanya bagi 
pengamal industri. Boehm mengenal pasti 10 faktor 
risiko utama di dalam pembangunan sistem yang menjadi 
asas kepada kajian lain di dalam bidang ini. Senarai 
faktor risiko tersebut dikenalpasti berdasarkan kajian 
terhadap beberapa orang pengurus projek berpengalaman 
dan pengalaman peribadi penyelidik di dalam industri 
pertahanan. Walau bagaimanapun, kajian lain mendapati 
faktor risiko yang disenarai oleh Boehm lebih memberi 
fokus kepada risiko pelaksanaan yang berada di dalam 
kawalan pengurus projek. Sehubungan itu, Keil et al. 
(1998) telah menyenarai 11 faktor risiko yang lebih 
komprehensif bagi menambah baik senarai risiko Boehm. 
Senarai tersebut dihasil berdasarkan kajian mengenai 
faktor risiko terpenting dari sudut pandangan pengurus 
projek yang berpengalaman di beberapa buah negara. 
Faktor risiko Keil et al. (1988) diperinci dan 
kesahihannya disokong oleh kajian lanjutan seperti yang 
dirumus dalam Jadual 1. Ziemba dan Kolasa (2015) 
mengenalpasti faktor risiko melalui analisis dokumen 
terhadap laporan kajian berkaitan pengurusan risiko dalam 
projek SM di organisasi awam dari 2010 hingga 2015. 
Namun begitu, pengesahan terhadap senarai faktor risiko 
tersebut hanya dilakukan melalui dua kajian kes di dalam 
skop satu negara dan tidak dapat disimpul secara umum 
untuk dirujuk oleh semua organisasi awam.
Garis panduan bagi penilaian dan pengurusan risiko 
secara am mengklasifikasi faktor risiko kepada sembilan 
kategori iaitu kewangan, sumber, penjadualan, teknikal, 
pengurusan, komunikasi, operasi, politik dan organisasi 
(Haimes 2015). Kategori tersebut berkait rapat dengan 
asas proses pengurusan projek dan digunapakai secara 
umum dalam pengurusan projek teknologi maklumat 
(Schwalbe 2015). Namun begitu, perkaitan bagi faktor 
risiko berdasarkan kategori tersebut tidak dinyatakan 
dengan tepat dan khusus bagi fasa pembangunan SM.
METODOLOGI
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif yang terdiri 
daripada tiga fasa iaitu kajian konseptual, pembangunan 
senarai faktor risiko dan penilaian. Kajian literatur dianalisis 
menggunakan kaedah analisis kandungan bagi mengenal 
pasti faktor risiko yang mempengaruhi perancangan SM 
sektor awam. Analisis kandungan melibatkan tiga konsep 
utama iaitu pengurangan, paparan dan pembentangan data 
(Miles & Huberman 1994). Cadangan senarai faktor risiko 
seterusnya dinilai bagi mengesah faktor risiko berdasarkan 
situasi sebenar di dalam sektor awam. Penilaian dibuat 
melalui temu bual yang dijalankan ke atas lima orang 
pakar yang berpengalaman melebihi 10 tahun di dalam 
bidang pembangunan SM sektor awam dan mempunyai 
pengalaman bekerja di bidang yang sama melebihi 
daripada satu agensi Kerajaan (Rujuk Jadual 2). Pemilihan 
ini membolehkan pakar menilai cadangan senarai faktor 
risiko berdasarkan pengalaman mereka di agensi yang 
berlainan.
Temubual secara separa berstruktur dan berkumpulan 
dijalankan selama 90 minit bagi mendapatkan pandangan 
pelbagai pihak yang berkaitan dan mendapatkan satu 
keputusan yang dipersetujui oleh semua panel pakar. 
Soalan temubual disedia berasaskan cadangan senarai 
faktor risiko yang diperoleh melalui literatur. Segala 
pandangan dan dapatan temubual direkod secara audio. 
Pakar telah menilai cadangan senarai faktor risiko 
berdasarkan amalan terbaik dan pengalaman di dalam 
projek berkaitan. Analisis kajian literatur dalam Jadual 
1 dikaitkan dengan lapan proses perancangan SM yang 
dicadang di dalam Garis Panduan Project Management 
Book of Knowledge (PMBOK) (Rujuk Jadual 3).
DAPATAN
Pakar menilai cadangan senarai faktor risiko perancangan 
SM dari lima aspek iaitu kesesuaian dan kefahaman 
pemilihan konsep, ketepatan faktor risiko yang dipilih, 
kelengkapan faktor risiko, hubung kait dan kesesuaian 
kategori perancangan serta pengukuran bagi setiap 
faktor risiko. Dari aspek kesesuaian dan kefahaman 
pemilihan konsep, pakar bersetuju dengan konsep yang 
dicadang kerana ianya jelas dan mudah difahami. Walau 
bagaimanapun, pakar telah mencadang beberapa perubahan 
dari aspek ketepatan dan kelengkapan faktor risiko serta 
kesesuaian risiko dengan kategori perancangan. Cadangan 
pakar dirumus di dalam Jadual 4. Secara keseluruhan, 
dapatan kajian konseptual dan penilaian pakar telah 
mengenal pasti 25 faktor risiko yang mempengaruhi 
perancangan SM sektor awam pada Jadual 5.
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JADUAL 1. Faktor risiko berdasarkan kajian terdahulu
Kategori Faktor Risiko Sumber 
Organisasi Tadbir urus           ⁄  ⁄ 
 Saiz, struktur dan polisi 
  organisasi        ⁄    ⁄ 
 Proses bisnes        ⁄      ⁄
Aplikasi Saiz Projek      ⁄  ⁄   ⁄  
 Jangka masa projek ⁄   ⁄  ⁄    ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 Kos/peruntukan projek ⁄     ⁄   ⁄ ⁄ ⁄  ⁄
 Matlamat projek  ⁄ ⁄ ⁄     ⁄  ⁄  ⁄
 Kompleksiti projek       ⁄ ⁄    ⁄ 
 Kaedah            ⁄  
Teknologi Penggunaan teknologi 
 baru  ⁄  ⁄   ⁄    ⁄  ⁄
 Perubahan teknologi      ⁄       
Pengurusan Sokongan pihak 
 pengurusan  ⁄  ⁄ ⁄   ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄
 Tahap pengetahuan 
 pengurus projek     ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  
 Pengurusan perubahan      ⁄     ⁄   
 Kawalan kualiti           ⁄   
 Komunikasi    ⁄  ⁄    ⁄  ⁄ ⁄ ⁄
Kakitangan Saiz pasukan        ⁄   ⁄  
 Pengalaman ahli pasukan    ⁄  ⁄  ⁄     ⁄
 Kemahiran ahli pasukan  ⁄ ⁄ ⁄    ⁄   ⁄  ⁄
 Tahap pengetahuan ahli
 pasukan  ⁄ ⁄     ⁄     
 Peranan dan 
 tanggungjawab ahli 
 pasukan  ⁄         ⁄ ⁄ ⁄
Keperluan Keperluan sistem  ⁄   ⁄ ⁄ ⁄    ⁄  ⁄
 Perubahan keperluan ⁄         ⁄   ⁄
 Perubahan skop dan 
 objektif          ⁄   
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JADUAL 3. Faktor risiko berdasarkan proses perancangan SM
Proses Perancangan SM  Faktor Risiko  Perincian Risiko
Menentu skop projek ● Proses bisnes ● Proses bisnes yang tidak jelas
 ● Saiz projek ● Saiz projek terlalu besar/ tidak
    munasabah
 ● Matlamat projek  ● Matlamat yang tidak jelas/tidak
    munasabah
 ● Kompleksiti projek ● Projek terlalu kompleks/ sukar
 ● Sokongan pihak pengurusan ● Kurang sokongan pihak pengurusan
 ● Komunikasi ● Komunikasi yang lemah
 ● Penglibatan Pengguna ● Kurang penglibatan pengguna / komitmen
    pengguna
Merancang tempoh masa projek ● Jangka masa projek ● Jangka masa projek yang tidak munasabah
 ● Komunikasi  Komunikasi yang lemah
Merancang kewangan projek ● Kos/ peruntukan projek ● Kos/ peruntukan yang tidak munasabah  
 ● Sokongan pihak pengurusan ● Kurang sokongan pihak pengurusan  
 ● Komunikasi ● Komunikasi yang lemah
Membuat perancangan sumber ● Sokongan pihak pengurusan  Kurang sokongan pihak pengurusan
 ● Komunikasi ● Komunikasi yang lemah
 ● Saiz Pasukan ● Penetapan saiz pasukan yang tidak
    bersesuaian
 ● Pemilihan ahli pasukan ● Pemilihan ahli pasukan yang kurang
    pengalaman, kemahiran dan pengetahuan  
 ● Peranan dan tanggungjawab ahli ● Penetapan peranan dan tanggungjawab 
  pasukan  yang tidak jelas
Membuat perancangan kualiti ● Pengurusan perubahan ● Pengurusan perubahan yang lemah
 ● Kawalan kualiti  Tidak menekankan kawalan kualiti
Membuat perancangan komunikasi ● Tahap pengetahuan pengurus projek ● Kurang pengetahuan terhadap projek
Merancang pemerolehan ● Komunikasi ● Komunikasi yang lemah
Membangun pelan projek ●  Tadbir urus ●  Tadbir urus projek yang lemah
 ●  Saiz, struktur dan polisi organisasi ●  Saiz, struktur dan polisi organisasi yang
    tidak kukuh
 ● Kaedah ● Pemilihan kaedah yang tidak bersesuaian
 ● Penggunaan teknologi baru ● Penggunaan teknologi baru
    yang sukar difahami
 ● Perubahan teknologi ● Tidak peka dengan perubahan teknologi
 ● Tahap pengetahuan pengurus projek ● Kurang pengetahuan terhadap pengurusan 
    projek
 ● Keperluan sistem ● Keperluan yang tidak lengkap
 ● Perubahan keperluan ● Perubahan keperluan yang berpanjangan
 ● Perubahan skop dan objektif ● Perubahan skop dan objektif yang
    menyebabkan perubahan keperluan
Artkl 12 (48) (Dis 2016).indd   153 31/01/2017   16:04:04
154 Jurnal Pengurusan 48
JADUAL 4. Cadangan pakar
  Proses  Risiko  Cadangan Pakar
Merancang tempoh masa ● Jangka masa projek yang tidak Faktor tambahan: 
projek  munasabah ● jadual projek yang tidak jelas
  Komunikasi yang lemah ● kurang peka terhadap tatacara/ prosedur 
Merancang sumber ● Kurang sokongan pihak pengurusan Faktor tambahan: 
 ● Komunikasi yang lemah ● kurang peka terhadap bebanan kerja 
    ahli pasukan
 ● Penetapan saiz pasukan yang tidak 
  sesuai
 ● Pemilihan ahli pasukan yang kurang
  pengalaman, kemahiran dan 
  pengetahuan
 ● Penetapan peranan dan
  tanggungjawab yang tidak jelas
Merancang kualiti ● Pengurusan perubahan yang lemah  Faktor tambahan: 
 ● Tidak menekankan kawalan kualiti ● kurang pengetahuan mengenai piawaian
    kualiti.
   ● Faktor pengurusan perubahan yang lemah
    dikelaskan di bawah perancangan
    komunikasi 
Merancang komunikasi ●  Kurang pengetahuan terhadap  Faktor tambahan: 
  pengurusan projek ● tiada integrasi dengan pengurusan
    perubahan; 
   ● faktor pemilihan peringkat komunikasi 
    yang tidak tepat 
Merancang pemerolehan ●  Komunikasi yang lemah Faktor tambahan: 
   ●  kurang peka terhadap tatacara/ prosedur
   ●  kurang pengetahuan mengenai 
    teknologi terkini  
Membangun pelan projek ●  Tadbir urus projek yang lemah Faktor yang tidak mempengaruhi:
 ● Saiz, struktur dan polisi organisasi  ● Saiz, struktur dan polisi organisasi yang
  yang tidak kukuh  tidak kukuh
 ● Pemilihan kaedah yang tidak sesuai ● Faktor keperluan pengguna yang tidak
 ● Pemilihan teknologi baru yang sukar   lengkap
  difahami ● Perubahan keperluan yang berterusan
 ● Tidak peka dengan perubahan  ● Perubahan skop dan objektif yang
  teknologi  membawa kepada perubahan keperluan
 ● Kurang pengetahuan terhadap 
  pengurusan projek
 ● Keperluan yang tidak lengkap
 ● Perubahan keperluan yang berterusan
 ● Perubahan skop dan objektif yang 
  membawa kepada perubahan 
  keperluan
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JADUAL 5. Senarai faktor risiko
ID            Faktor Risiko
R1 Proses bisnes yang tidak jelas
R2 Saiz projek terlalu besar/tidak munasabah
R3 Matlamat yang tidak jelas/tidak munasabah
R4 Projek terlalu kompleks/sukar
R5 Kurang sokongan pihak pengurusan
R6 Komunikasi yang lemah
R7 Kurang penglibatan pengguna/komitmen pengguna
R8 Jangka masa projek yang tidak munasabah
R9 Jadual projek yang tidak jelas
R10 Kurang peka terhadap tatacara/prosedur
R11 Kos/peruntukan yang tidak munasabah
R12 Umpukkan saiz pasukan yang tidak bersesuaian
R13 Pemilihan ahli pasukan yang kurang pengalaman, kemahiran dan pengetahuan
R14 Penetapan peranan dan tanggungjawab yang tidak jelas
R15 Kurang peka terhadap bebanan kerja ahli pasukan
R16 Kurang pengetahuan mengenai piawaian kualiti
R17 Tidak menekankan kawalan kualiti
R18 Kurang pengetahuan terhadap pengurusan projek
R19 Tiada integrasi dengan pengurusan perubahan
R20 Pemilihan peringkat komunikasi yang tidak tepat
R21 Kurang pengetahuan mengenai teknologi
R22 Tadbir urus projek yang lemah
R23 Pemilihan kaedah yang tidak bersesuaian
R24 Pemilihan teknologi baru yang sukar difahami
R25 Tidak peka dengan perubahan teknologi
Pakar juga menilai faktor risiko dari aspek 
kebarangkalian dan impak terhadap kejayaan projek 
pembangunan SM. Kebarangkalian merujuk kepada 
tahap kemungkinan risiko itu berlaku manakala impak 
menunjukkan tahap keseriusan dan kesan terhadap 
aktiviti lain sekiranya risiko berlaku (Azhar, Panthi & 
Ahmed 1999). Oleh kerana temubual diadakan secara 
berkumpulan, keputusan bagi pengukuran setiap faktor 
risiko adalah berdasarkan perbincangan di antara pakar 
dan persetujuan bersama. Faktor risiko diukur berdasarkan 
lima (5) skala Likert iaitu “1=sangat rendah”,” 2=rendah”, 
“3=sederhana”, “4=tinggi” dan “5=sangat tinggi.” 
Pengukuran kebarangkalian dan impak yang telah 
dipersetujui oleh kesemua pakar adalah seperti di Jadual 
6 berikut: 
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Kebarangkalian dan impak yang diperolehi seterusnya 
dinilai untuk menentu keutamaan bagi setiap risiko dan 
strategi tindak balas risiko yang bersesuaian. Matriks 
kedudukan risiko menunjukkan keutamaan risiko 
berdasarkan kebarangkalian dan impak risiko yang 
diperolehi (Xiaosong, Shushi, Wenjun & Songjiang 2009). 
Rajah 1 menunjukkan 25 faktor risiko dalam Jadual 5 yang 
telah dinilai dan diplot di dalam matriks kedudukan risiko 
berdasarkan nilai kebarangkalian dan impak. Analisis 
mendapati bahawa 14 risiko berada pada kedudukan 
keutamaan yang tinggi manakala 11 risiko mempunyai 
keutamaan yang sederhana.
JADUAL 6. Pengukuran faktor risiko
ID        Faktor Risiko Kebarangkalian Impak
R1 Proses bisnes yang tidak jelas 4 5
R2 Saiz projek terlalu besar/tidak munasabah 3 3
R3 Matlamat yang tidak jelas/tidak munasabah 3 4
R4 Projek terlalu kompleks/ sukar 3 3
R5 Kurang sokongan pihak pengurusan 4 4
R6 Komunikasi yang lemah 4 4
R7 Kurang penglibatan pengguna / komitmen 4 4
 pengguna
R8 Jangka masa projek yang tidak munasabah 4 4
R9 Jadual projek yang tidak jelas 4 4
R10 Kurang peka terhadap tatacara / prosedur 3 4
R11 Kos/ peruntukan yang tidak munasabah 3 3
R12 Umpukan saiz pasukan yang tidak sesuai 3 4
R13 Pemilihan ahli pasukan yang kurang 3 4
 pengalaman, kemahiran dan pengetahuan
R14 Penetapan peranan dan tanggungjawab yang 3 3
 tidak jelas
R15 Kurang peka terhadap bebanan kerja ahli 4 4
 pasukan
R16 Kurang pengetahuan mengenai piawaian kualiti 4 4
R17 Tidak menekankan kawalan kualiti 3 3
R18 Kurang pengetahuan terhadap pengurusan 4 4
 projek
R19 Tiada integrasi dengan pengurusan perubahan 4 4
R20 Pemilihan peringkat komunikasi yang 3 3
 tidak tepat
R21 Kurang pengetahuan mengenai teknologi 3 4
R22 Tadbir urus projek yang lemah 4 4
R23 Pemilihan kaedah yang tidak sesuai 4 4
R24 Pemilihan teknologi baru yang sukar difahami 4 4
R25 Tidak peka dengan perubahan teknologi 4 4 
RAJAH 1. Matriks kedudukan risiko
5
4 13 risiko 1 risiko
3 6 risiko 5 risiko
2
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Matriks kedudukan risiko diguna untuk merancang 
strategi tindak balas yang bersesuaian bagi setiap faktor 
risiko (Alexander & Marshall 2006; Azhar, Panthi & 
Ahmed 1999; Xiaosong et al. 2009). Terdapat empat 
strategi tindak balas risiko yang sering diguna untuk 
menangani risiko iaitu pengelakan, pemindahan, 
pengurangan dan penerimaan risiko (Alexander & 
Marshall 2006).
Pengelakan Risiko Strategi ini perlu dilaksana bagi 
risiko yang mempunyai keutamaan yang tinggi dan 
kebarangkalian dan impak risiko juga adalah tinggi 
(Azhar et al. 1999). Pengelakan risiko bermaksud tidak 
melakukan aktiviti yang berisiko tersebut (Alexander & 
Marshall 2006). Dalam perancangan SM sektor awam, 
sokongan daripada pihak pengurusan atasan yang rendah 
merupakan risiko yang besar kepada keseluruhan SM 
kerana semua fasa pembangunan bergantung kepada 
sokongan penuh pihak pengurusan atasan dalam 
menentukan polisi, meluluskan keperluan sistem, dan 
menentukan sumber SM (Zhou, Vasconcelos & Nunes 
2008; Yusof & Yusuff 2013; Yusof 2015). Sekiranya 
risiko ini berlaku, pembangunan SM akan tergendala dan 
organisasi sektor awam akan mengalami kerugian. Oleh 
itu, risiko ini perlu diurus dengan mempertimbangkan 
strategi pengelakan risiko.
Perancangan SM sektor awam juga sering berhadapan 
dengan perincian risiko kontrak yang kurang jelas. 
Contohnya, proses penganggaran sumber yang tidak 
teliti dan terperinci boleh menyebabkan penganggaran 
kos, masa dan skop SM yang tidak tepat sebelum kontrak 
dimeterai adalah satu risiko yang besar (Ziemba & Kolasa 
2015; Zhou et al. 2008). Kegagalan dalam mengambil 
kira keperluan dan strategi penukaran SM terutamanya 
bagi SM yang dibina secara berasingan, tidak serasi 
dan teragih (Yusof 2015) boleh menyebabkan masalah 
lain yang lebih besar dan rumit. Risiko yang biasa 
dijangka dalam perancangan SM sektor awam juga ialah 
penolakan terhadap penggunaan SM yang disebabkan 
oleh ketidakyakinan pengguna untuk menggunakan 
SM dan tahap literasi TM mereka yang rendah (Yusof, 
Kuljis, Papazeripoulou & Stergioulas 2008b; Zhou et 
al. 2008). Penolakan SM merupakan indikator kegagalan 
keseluruhan perancangan SM sektor awam dan tidak boleh 
diterima. Oleh itu, strategi pengelakan risiko juga perlu 
dipertimbangkan untuk mengelak kegagalan projek.
Pemindahan Risiko Strategi pemindahan risiko perlu 
dilaksana terhadap risiko yang mempunyai kebarangkalian 
yang rendah namun mempunyai impak yang tinggi. 
Pemindahan risiko bermaksud memindah risiko kepada 
pihak ketiga yang mempunyai kemampuan untuk 
menangani risiko dengan lebih baik (Azhar et al. 1999). 
Dalam perancangan SM sektor awam, risiko kegagalan 
pembangunan SM boleh disebabkan oleh kekurangan 
pengalaman dalam penggunaan teknologi baharu untuk 
SM tersebut (Zhou et al. 2008). Ini merupakan risiko 
yang biasa dijangka dalam perancangan SM sektor awam 
dan pengurusan risiko perlu mempertimbangkan strategi 
pemindahan risiko kepada khidmat luar bagi mengurangkan 
impak negatif terhadap kejayaan keseluruhan SM.
Pengurangan Risiko Strategi pengurangan risiko 
di laksana bagi  mengurang impak r is iko atau 
kebarangkalian risiko (Alexander & Marshall 2006) 
atau kedua-duanya (Azhar et al. 1999). Pengurangan 
risiko diperlu apabila strategi pengelakan risiko atau 
pemindahan risiko tidak sesuai dilaksana berdasarkan 
situasi tertentu (Azhar et al. 1999). Kelemahan 
perancangan projek dan pemilihan ahli pasukan 
pembangunan sistem sering berlaku di sektor awam. 
Kegagalan untuk membentuk pasukan yang seimbang 
dari aspek gabungan juru analisa dan pembangun 
perisian yang mahir akan menjejaskan kelancaran proses 
pembangunan dan komunikasi yang efektif (Zhou et al. 
2008; Ziemba & Kolasa 2015). Selain itu, perancangan 
SM yang tidak memberi pertimbangan yang sewajarnya 
terhadap aspek dalam fasa analisis termasuk strategi 
pengujian SM yang menyeluruh dan kebarangkalian 
kelemahan kritikal fungsian sistem (Zhou et al. 2008) 
juga merupakan risiko yang perlu diberi perhatian dan 
boleh dikawal. Oleh itu, strategi pengurangan risiko perlu 
dipertimbangkan.
Penerimaan Risiko Strategi penerimaan risiko dilaksana 
bagi risiko yang mempunyai kebarangkalian dan impak 
yang rendah (Azhar et al. 1999). Antara risiko yang 
kerap dijangka dalam perancangan SM sektor awam 
ialah kurangnya kefahaman terhadap politik dalaman, 
budaya dan hubungan dalaman organisasi yang boleh 
menjejaskan kejayaan perancangan yang telah dibuat. 
Ini merupakan risiko yang tidak boleh dielak kerana ia 
melibatkan faktor sosio-teknikal yang terangkum dalam 
penerapan SM (Yusof, Papazeripoulou, Paul & Stergioulas 
2008a). Khusus untuk sektor awam, perancangan SM 
perlu mengambil kira polisi, perundangan dan proses 
pentadbiran kerajaan yang mungkin berubah di sepanjang 
pelaksanaan SM (Yusof et al. 2008a; Yusof et al. 2008b). 
Risiko yang perlu diberi perhatian adalah sebarang 
perubahan kepada polisi dan proses tersebut yang berada 
di luar kawalan perancangan SM. Cabaran prosedur 
perolehan, kestabilan kewangan dan kelestarian pihak 
penyedia perkhidmatan atau pembekal juga merupakan 
risiko yang berada di luar kawalan pengurusan projek SM. 
Selain itu, kegagalan untuk melapor dan mendokumen 
kemajuan projek SM sering berlaku dalam sektor awam 
(Zhou et al. 2008). Walaupun amalan ini wujud, laporan 
tidak dapat dikesan dan mengandungi data perbandingan 
yang terhad untuk dianalisis kerana proses merekod dan 
melapor tidak berlaku atau diamalkan secara konsisten. 
Ini sering berpunca dari budaya yang sering berlaku di 
sektor awam yang berada di luar kawalan pengurusan 
projek SM. Oleh kerana risiko tersebut merupakan risiko 
daripada pengaruh luaran yang wajib dipatuhi, risiko ini 
tergolong dalam risiko yang perlu diterima.
Berdasarkan keutamaan yang dikenal pasti melalui 
matriks kedudukan risiko, strategi tindak balas boleh 
dikenal pasti dengan berpandukan cadangan oleh 
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Alexander dan Marshall (2006) yang dihurai di atas. 
Jadual 7 menunjukkan cadangan strategi tindak balas 
risiko mengikut keutamaan.
Terdapat faktor yang wujud di beberapa kategori 
perancangan iaitu faktor kurang sokongan pihak 
pengurusan, komunikasi yang lemah, kurang pengetahuan 
terhadap pengurusan projek dan kurang peka terhadap 
tatacara atau prosedur. Faktor ini lazim berlaku semasa 
merancang pembangunan SM secara keseluruhannya 
dan merupakan faktor kritikal terhadap kejayaan SM 
yang dibangun (Dezdar & Ainin 2011; Petter, DeLone 
& McLean 2013; Pinto & Selvin 1987; Rockart 1982; 
Vaughan 2008). Oleh itu, keutamaannya dianggap setara 
dalam setiap perspektif (fasa) yang mana ia terlibat. 
Strategi tindak balas risiko pula ditentukan berdasarkan 
kesesuaian risiko dengan berpandukan cadangan strategi 
di Jadual 7.
Berdasarkan senarai faktor risiko yang diperolehi 
dalam Jadual 8, satu model faktor risiko perancangan 
SM sektor awam telah dicadang (Rajah 2). Model ini 
mengandungi 25 faktor risiko yang dikenal pasti bagi 
lapan kategori perancangan SM. Tahap keutamaan bagi 
JADUAL 7. Strategi tindak balas risiko




JADUAL 8. Senarai faktor risiko perancangan SM sektor awam
Kategori Perancangan ID  Faktor Risiko Keutamaan Strategi
Menentu skop projek R1 Proses bisnes yang tidak jelas Tinggi Pengurangan 
 R5 Kurang sokongan pihak pengurusan Tinggi Pengurangan 
 R6 Komunikasi yang lemah Tinggi Pengurangan 
 R7 Kurang penglibatan pengguna / komitmen pengguna Tinggi Pengurangan 
 R2 Saiz projek terlalu besar/ tidak munasabah Sederhana Pengurangan 
 R3 Matlamat yang tidak jelas/ tidak munasabah Sederhana Pengurangan 
 R4 Projek terlalu kompleks/ sukar Sederhana Pengurangan
Merancang tempoh R8 Jangka masa projek yang tidak munasabah Tinggi Pengurangan
masa projek R6 Komunikasi yang lemah Tinggi Pengurangan 
 R9 Jadual projek yang tidak jelas Tinggi Pengurangan 
 R10 Kurang peka terhadap tatacara / prosedur Sederhana Pengurangan
Merancang kewangan R5 Kurang sokongan pihak pengurusan Tinggi Pengurangan
projek R6 Komunikasi yang lemah Tinggi Pengurangan 
 R11 Kos/ peruntukan yang tidak munasabah Sederhana Pengurangan
Merancang sumber R5 Kurang sokongan pihak pengurusan Tinggi Pengurangan 
 R6 Komunikasi yang lemah Tinggi Pengurangan 
 R15 Kurang peka terhadap bebanan kerja ahli pasukan Tinggi Pengurangan 
 R12 Penetapan saiz pasukan yang tidak sesuai Sederhana Pemindahan 
 R13 Umpukan ahli pasukan yang kurang pengalaman,  Sederhana Pemindahan
  kemahiran dan pengetahuan
 R14 Penetapan peranan dan tanggungjawab yang tidak jelas Sederhana Pengurangan
Merancang kualiti R16 Kurang pengetahuan mengenai piawaian kualiti Tinggi Pengurangan 
 R17 Tidak menekankan kawalan kualiti Sederhana Pemindahan
Merancang R18 Kurang pengetahuan terhadap pengurusan projek Tinggi Pengelakan 
komunikasi R19 Tiada integrasi dengan pengurusan perubahan Tinggi Pengurangan 
 R20 Pemilihan peringkat komunikasi yang tidak tepat Sederhana Pengurangan
Merancang R6 Komunikasi yang lemah Tinggi Pengurangan
pemerolehan R10 Kurang peka terhadap tatacara / prosedur Sederhana Pengurangan 
 R21 Kurang pengetahuan mengenai teknologi Sederhana Pengurangan
Membangun pelan R22 Tadbir urus projek yang lemah Tinggi Pengurangan 
projek R23 Pemilihan kaedah yang tidak sesuai Tinggi Pengurangan 
 R24 Pemilihan teknologi baru yang sukar difahami Tinggi Pengurangan 
 R25 Tidak peka dengan perubahan teknologi Tinggi Pengurangan 
 R18 Kurang pengetahuan terhadap pengurusan projek Tinggi Pengelakan
Hasil analisis kemudian dipeta semula dengan 
cadangan senarai faktor risiko yang telah diubahsuai 
dan dipersetujui oleh pakar sebelum ini. Faktor risiko 
berdasar kategori perancangan, keutamaan dan strategi 
tindak balas dirumus untuk menghasil senarai faktor risiko 
perancangan SM sektor awam seperti Jadual 8.
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setiap faktor risiko ditanda sebagai tinggi atau sederhana 
menggunakan warna berbeza bagi membantu penentuan 
strategi tindak balasnya.
yang tinggi dan merancang strategi untuk mengatasinya. 
Justeru itu, risiko dapat dielak sedari awal dan peluang 
kejayaan sistem boleh ditingkat. 
Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kekangan 
di dalam kajian ini yang memerlukan kajian lanjutan. 
Pertamanya, kajian ini hanya memberi fokus terhadap 
faktor risiko bagi aktiviti fasa perancangan sahaja. Oleh 
itu, tumpuan kepada fasa lain di dalam kitaran hayat 
pembangunan sistem perlu dikaji untuk melihat faktor 
risiko yang mempengaruhi fasa lain. Selain itu, kajian ini 
juga hanya berdasarkan 25 faktor risiko perancangan SM 
yang diperoleh dari kajian terdahulu yang terhad. Kajian 
lanjut perlu mengkaji dengan lebih mendalam faktor lain 
yang turut mempengaruhi perancangan SM khususnya 
sektor awam. Senarai faktor risiko ini ditentusah melalui 
penilaian oleh lima orang pakar di dalam pembangunan 
SM. Kajian lanjut dicadangkan agar senarai faktor risiko 
dinilai oleh pakar yang berlainan agensi bagi melihat 
aspek risiko perancangan SM sektor awam dengan lebih 
meluas.
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